

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 8/2019

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Baškovce
Adresa: Baškovce 29, 073 01
Štatutárny zástupca: Peter Báthory, starosta obce
IČO:
DIČ:
Tel.:
Email: obecbaškovce@szm.sk
Web: www.baškovce.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :

AZ-RO spol. s r.o.

Adresa:

Zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

e-mail:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu, modernizácia a oprava budovy obecného úradu.“

Vypúšťa sa :

**Článok č. 4
ČAS PLNENIA**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **3 mesiacov** od odovzdania staveniska.

Lehota výstavby: **08 – 10 /2019**

Nahrádza sa

**Článok č. 4
ČAS PLNENIA**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **20.12.2019.**

Dôvod zmeny Článku č.4 Čas plnenia sú práce navyč na vstupnom schodisku a na odvedení vody z dažďových zvodov.

Ostane body zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch.

Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Baškovce dňa 31.10.2019

V Baškovciach dňa 31.10.2019.

Objednávateľ.

Zhotoviteľ

.....
Peter Báthory, starosta obce

.....